

**DODATOK č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.6.2018**

**Čl. 1**

**1. Zmluvné strany:**

**1.1. Objednávateľ:**

**Obec Dúbravy**

Zastúpený: Elena Grňová, starostka obce  
Sídlo: Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy  
IČO: 00 319 899  
DIČ: 2021318673  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., retailova pobočka Detva  
Číslo účtu: 6720412/0200  
IBAN: SK10 0200 0000 0000 0672 0412, BIC: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ :**

**THORSTAV s.r.o.**

V mene ktorej koná: Ivan Šišmiš, riaditeľ a konateľ spoločnosti  
Sídlo: V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen  
IČO: 48135496  
DIČ: 2120072977  
IČD PH: SK2120072977  
Číslo účtu: 2943003265/1100  
IBAN : SK45 1100 0000 0029 4300 3265

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica

Oddiel: Sro, vložka číslo: 28039/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

( spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.6.2018 a jej Dodatku č.1 zo dňa 24.4.2019 (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Dodatok č.2“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Čl. 2**

**Úvodné ustanovenie**

2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „**Zariadenie sociálnych služieb**“ (ďalej len dielo), ktoré pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- SO-01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
- SO-02 VJAZD A PARKOVISKO
- SO-03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- SO-04 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- SO-05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- SO-06 PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

### Čl. 3

#### Predmet , Cena Dodatku č.2

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa dopĺňa Dodatkom č.2 a to v rozsahu :  
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa aj stavebný objekt „**SO-07 Oporný múr**“  
 v rozsahu priloženého rozpočtu v cene :
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH            | =15.436,21 EUR        |
| DPH 20 %                | =13.087,21 EUR        |
| <b>Cena vrátane DPH</b> | <b>=18.523,45 EUR</b> |
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva Čl.3 bod 3.1. sa dopĺňa Dodatkom č.2 na rozsah stavebných objektov :
- SO-01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
  - SO-02 VJAZD A PARKOVISKO
  - SO-03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
  - SO-04 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
  - SO-05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
  - SO-06 PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
  - SO-07 OPORNÝ MÚR
- 3.3 Objednávateľ bude financovať uvedený rozsah Zmluvy s vlastných zdrojov, komerčného úveru a poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

### Čl. 4

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

- 4.3 Tento Dodatok č.2 je uzavretý podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jeho zverejnením podľa § 47a Občianskeho zákonníka
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je príloha :  
Položkový rozpočet SO-07 Oporný múr

V Dúbravách, dňa 1.6.2020

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

THORSTA s.r.o.  
P. Tótha 1081/1 010 01 Zvolen  
IČO: 455496  
IČ DPH: SK2120072577