Stavba:  DÚBRAVY - výstavba tržnice, úprava plôch verejného priestranstva
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1.1 Charakteristika staveniska:
Staveniskom navrhovanej stavby je územie vyčlenené na jednej strane okrajom štátnej cesty III/066 28 Detva - Zolná a na druhej strane hranicou poľnohospodársky obrábaných pozemkov alebo ploty záhrad rodinných domov.
Na stavenisku sa nachádzajú vedenia splaškovej kanalizácie, výtlačné potrubie potrubie z čerpacej stanice splaškových vôd, telekomunikačné vedenia uložené v zemi a káblová prípojka k čerpacej stanici. Stavba sa beprostredne dotýka štátnej cesty, na jej okraji sa uloží obrubník a vytvorí odvodňovací prúžok.
Tieto práce vyžadujú zabratie jedného jazdného pruhu pre potreby výstavby. Druhý jazdný pruh bude využívaný pre dopravu v obidvoch smeroch. Práce budú vykonané po osadení dočasného dopravného značenia.  
  Počas výstavby komunikácie  treba umožniť prístup obyvateľov k rodinným domom.

1.2    Koncepcia postupu výstavby:
Po odovzdaní staveniska sa práce začnú vytýčením podzemných vedení.
 Najskôr sa uloží potrubie dažďovej kanalizácie. Pri výstavbe kanalizácie sa osadia odbočky pre pripojenie dažďových vpustí. Kanalizácia sa zasype. 
V ďalšej časti sa pristúpi k výstavbe chodníka. Práce začnú osadením obrubníkov a potom položením podkladných vrstiev  dlažby.
Pozornosť treba venovať najmä osadeniu poklopov jednotlivých šachiet t. j. tak, aby boli v rovine s povrchom chodníka.  

1.3 Koncepcia zariadenia staveniska, využitie existujúcich objektov:
Pozemok staveniska je dosť  rozsiahly a vhodný na zriadenie menších skládok, umiestnenie  materiálov potrebných pre výstavbu.

                                        
1.4 Potreba novobudovaných objektov zariadenia staveniska, ich likvidácia:
Charakter  výstavby chodníka a komunikácií nevyžaduje budovanie nových objektov zariadenia staveniska.
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1.5 Zaistenie prívodu vody a energií na stavenisko.
Plochy  na umiestnenie objektov zariadenia staveniska sú  v priestoroch  areálu prevádzkárne obecného úradu. Tu budú skládky materiálu na lôžko a obsyp, sklady na potrubie a drobný materiál. Bude tu tiež osadená bunka pre vedenie stavby.
1.6 Dopravné trasy pre presun dodávok, skládky
Materiál na stavbu , piesok, potrubie bude prepravované po sieti štátnych ciest zo Zvolena  a po sieti miestnych komunikácií, tieto svojimi parametrami dostatočne spĺňajú podmienky pre prepravu materiálu na výstavbu kanalizácie a chodníka. 
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. Túto určí investor pri odovzdaní staveniska.
 
                 1.7Dopravné značenie počas výstavby:
                         Rozsah stavby nevyžaduje odklon dopravy. Práce na ceste  budú vyznačené     

                 dočasnými  dopravnými  značkami.    

            1.8Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie.
                 Na výstavbe  sa bude podieľať 6 až 10 pracovníkov. Budú mať k dispozícii sociálne     

                 zariadenia obecného úradu, je tu možnosť odberu stravy zo zariadení obce. 

1.9Vplyv realizácie stavby na životné prostredie:
Realizáciou stavby sa neohrozí ani nezhorší životné prostredie , pokiaľ sa budú dodržiavať tieto zásady: 
              - Dodržiavať základné predpisy pri preprave, manipulácii a skladovaní   

                 jednotlivých materiálov a hmôt.
             - Dodržiavať nočný kľud, pretože v blízkosti sa nachádzajú rodinné domy.
             - Komunikácie udržiavať bez prachu a v prípade potreby ich kropiť.
             - Na stavenisku nevykonávať žiadne opravy ani údržbu.
             - Na stavenisku nepáliť obaly a horľavý materiál.

2. Organizácia a riadenie výstavby
2.1 Lehoty výstavby:

Odovzdanie staveniska:                        10 2020
Zahájenie výstavby:                              10 2020
Ukončenie výstavby:                             10 2021
Skúšobná prevádzka:                              neuvažuje sa
Doba výstavby:                                       13 mesiacov

2.2 Určenie stavebných objektov ktoré je potrebné dať do predbežného užívania:
Rozsah a objektová skladba uvažuje s ukončením celej stavby v jednom termíne, 
10 2021
Termíny v časovom pláne sú závislé na fiňančnom zabezpečení stavby.


2.3  Časový postup likvidácie zariadenia staveniska:
Skladovacie priestory a skládky budú likvidované postupne po ukončení funkčnosti. Posledné skládky musia byť zrušené a ich plochy upravené najneskôr jeden mesiac po ukončení výstavby a zatrávnené. 
Odpady budú vyvezené podľa druhu na legálne skládky na to určené.


B. Bystrica  05 2019                                                                              Ing. Ján Šmál
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