

## DODATOK č. 1

### Zmluva o dielo č. 201701

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

#### Čl. 1. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Dúbravy</b>
Sídlo:	Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy
Štatutárny zástupca:	Elena Grňová, starostka obce
IČO:	00319899
DIČ:	2021318673
Bankové spojenie :	Prima banka a.s.
IBAN:	SK19 5600 0000 0012 2505 3001
Tel.:	045/5459520, 0914113569
E-mail:	obec@dubravy.sk

(ďalej len „objednávateľ“)  
na jednej strane a

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.</b>
Sídlo:	Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 4486/S
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Šesták, riaditeľ spoločnosti
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Šesták, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Dezider Šalát
IČO:	36020745
DIČ:	2020085936
IČ DPH:	SK2020085936
Tel.:	048 4123290, 0905802781
E-mail:	accord@nexta.sk
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK8711110000006616674000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na strane druhej

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnej zmene rozsahu stavby a je platný v tomto znení:

#### Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy Je platný v tomto znení:

2.1 Názov stavebného diela:

**„DÚBRAVY, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE STOKA C “**

2.2 Predmetom diela je zhotovenie časti stoky „C“ z potrubia PVC DN 250 v celkovej dĺžke 118,00 m vrátane 4 ks odbočiek a 3 ks šácht.

### Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

#### Je platný v tomto znení:

- 3.1 Začiatok realizácie stavebných prác: do 14 kalendárnych dní od odovzdania staveniska najneskôr do 15. júna 2019.
- 3.2 Termín splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukončenie realizácie stavebných prác je do 30. septembra 2019.

### Čl. 4. Cena stavebného diela

#### Je platný v tomto znení:

- 4.2 Zmluvná cena stavebného diela na základe priloženého položkovitého rozpočtu je platný nasledovne:
- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - celková cena bez DPH: | 43 859,65 €        |
| - DPH 20 %:             | 8 771,93 €         |
| <b>Spolu s DPH:</b>     | <b>52 631,58 €</b> |

Ostatné články ZoD č. 201701 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Dúbravách, dňa 6. mája 2019

V Banskej Bystrici, dňa 6. mája 2019

Elena Grňová, starostka obce

Ing. Peter Šesták, konateľ spoločnosti

Ing. Jirina Šestáková, konateľ spoločnosti



**ACCORD** ©  
STAVEBNÁ KANCELÁRIA s.r.o.  
048/4123290, Nám. SNP 12  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36020743 IČ DPH: SK2020085936

za objednávateľa

za zhotoviteľa