

DODATOK č. 3
Zmluva o dielo č. 201701

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Dúbravy
Sídlo:	Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy
Štatutárny zástupca:	Elena Grňová, starostka obce
IČO:	00319899
DIČ:	2021318673
Bankové spojenie :	Prima banka a.s.
IBAN:	SK19 5600 0000 0012 2505 3001
Tel.:	045/5459520, 0914113569
E-mail:	obec@dubravy.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
na jednej strane a

Zhotoviteľ :	ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
Sídlo:	Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 4486/S
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Šesták, riaditeľ spoločnosti
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Šesták, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Dezider Šalát
IČO:	36020745
DIČ:	2020085936
IČ DPH:	SK2020085936
Tel.:	048 4123290, 0905802781
E-mail:	accord@nexta.sk
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK8711110000006616674000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na strane druhej

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnej zmene rozsahu stavby a je platný v tomto znení:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1 Názov stavebného diela:

„DÚBRASY, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE STOKA C“

2.2 Predmetom diela je zhotovenie časti stoky „C“ z výtlačného potrubia PVC DN 40 v celkovej dĺžke 44,00 m a 1 ks čerpaciej šachty.

Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

- 3.1 Začiatok realizácie stavebných prác: do 14 kalendárnych dní od odovzdania staveniska najneskôr do 15. augusta 2019.
- 3.2 Termín splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukončenie realizácie stavebných prác je do 30. septembra 2019.

Čl. 4. Cena stavebného diela

- 4.2 Zmluvná cena stavebného diela na základe priloženého položkovitého rozpočtu je platný nasledovne:

- celková cena bez DPH:	4 715,95 €
- DPH 20 %:	943,19 €
Spolu s DPH:	5 659,14 €

Ostatné články ZoD č. 201701 zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 14. 8. 2019

V Banskej Bystrici, dňa 14.8.2019

Elena Grňová, starostka obce

Ing. Peter Šesták, konateľ spoločnosti

Ing. Jirina Šestáková, konateľ spoločnosti

.....

za objednávateľa

.....

za zhotoviteľa



ACCORD ©
STAVEBNÁ KANCELARIA s.r.o.
☎ 048/4123290, Nám. SNP 12
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36020745 IČ DPH: SK2020085936